

รายงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายจ่ายงบลงทุน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และโรงเรียนในสังกัดหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 83 โครงการ เพื่อนำผลการสรุปไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ นั้น

ในรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัศึกษานครพนมต่อไป

นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
ปัญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง	4
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง	5
ตารางที่ 1 แสดงสรุปร้อยละของมูลค่างบประมาณ ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3
แผนภูมิที่ 1 แสดงการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3

รายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ได้จัดทำรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายงานงบลงทุน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม และโรงเรียนในสังกัดหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 83 โครงการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ

ตารางที่ 1 แสดงสรุปร้อยละของมูลค่างบประมาณ ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 83 โครงการ	ผูกพันสัญญา (PO) 5 โครงการ	เบิกจ่ายได้ 69 โครงการ	เงินกันไว้เบิกเหลือในปี + เงินเหลือจ่าย 9 โครงการ	สพฐ. โอนกลับ ส่วนกลาง
69,158,500.00 (100)	16,887,043.33 (24.42)	51,209,545.30 (74.05)	1,061,911.37 (1.53)	3,342,300.00 (4.83)

* **หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม และโรงเรียนในสังกัดหน่วยเบิกจ่ายได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน มีโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 83 โครงการ มูลค่างบประมาณทั้งสิ้น 69,158,500.00 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 69 โครงการ มูลค่างบประมาณ 51,209,545.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.05 เป็นโครงการที่ผูกพันสัญญา (PO) จำนวน 5 โครงการ มูลค่างบประมาณ 16,887,043.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.42 และมีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี + เงินเหลือจ่ายคงเหลือจำนวน 9 โครงการ มูลค่างบประมาณ 1,061,911.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.53

จากตารางจะเห็นได้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม สามารถประหยัดงบประมาณจากผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินเหลือจ่ายที่ สพฐ.โอนกลับส่วนกลาง มูลค่างบประมาณ 3,342,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.83



แผนภูมิที่ 1 แสดงการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ


พ.ศ. 2568

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e-bidding
83 (100)	44 (53.01)	1 (1.21)	38 (45.78)

* หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และโรงเรียนในสังกัดหน่วยเบิกจ่ายได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน มีโครงการรวมทั้งสิ้น 83 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงที่สุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.01 รองลงมาคือวิธี e-bidding จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.78 และต่ำสุดคือวิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.21



แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568


ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

งบประมาณ (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	เฉพาะเจาะจง	คัดเลือก	e-bidding
69,158,500.00 (100)	12,540,000.00 (18.13)	5,886,000.00 (8.51)	50,732,500.00 (73.36)

* หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสภานครพนม จำนวน 69,158,500 บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดคือวิธี e - bidding จำนวน 50,732,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.36 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12,540,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.13 และต่ำสุดคือวิธีคัดเลือก จำนวน 5,886,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.51



แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ด้านบุคลากร

- เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนขาดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ และในระบบ e-GP
- ผู้บริหารโรงเรียนขาดการเร่งรัดกำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด
- มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของโรงเรียนบ่อยครั้ง ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่อเนื่อง

2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

- เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและที่มาของการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อ
- โรงเรียนขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบรูปรายการและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เป็นผู้มีวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพวิศวกร จึงต้องติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ
- ผู้ชนะการเสนอราคาไม่เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาดเงินทุนในการวางหลักประกันสัญญา
- การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เนื่องจากปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือพื้นที่ไม่เพียงพอต่อขนาดของอาคารที่จะก่อสร้างใหม่
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้การบริหารสัญญาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
- การจัดสรรงบประมาณงบลงทุนบางรายการมาในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ทำให้โรงเรียนไม่สามารถก่อนหน้าผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2568
- ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางขัดข้อง ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2568 จึงไม่สามารถก่อนหน้าผูกพันรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้โอนเปลี่ยนแปลงในห้วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 2568 ได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน โดยการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยการจัดประชุมชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน
4. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการสร้างกลุ่ม Line พัก สพม.นครพนม ไว้สำหรับถาม – ตอบปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ
5. ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การคำนวณราคากลางเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
6. สพฐ. ควรจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและพัสดุโดยตรงให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นการลดภาระครูและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นางนันทนา พิมพ์สมแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้ตรวจสอบ

- ทบ
น. ทบ.
๓ พ.ค. ๖๔.
(นายพิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน