



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมมหกรรม ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ เทคโนโลยีของนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ดำเนินการจัดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมี โรงเรียนใช้เป็นสนามแข่งขัน ดังนี้ ๑) โรงเรียนปิยะ มหาราชาลัย ๒) โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ๓) โรงเรียนอุเทนพัฒนา ๔) โรงเรียนศรีบัวบาน วิทยาคม และศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ เรียนรู้ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ สรุปผล การดำเนินงานดังนี้ ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จำนวน ๕๑ แห่ง ได้เข้า ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายการแข่งขันจำนวน ๒๓๕ กิจกรรม จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๕,๒๗๗ คน ได้รางวัล เหรียญรางวัล ดังนี้ ๑) รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑,๕๗๗ เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๘ ๒) รางวัลเหรียญเงิน จำนวน ๔๕๕ เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๓) รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๒๕๔ เหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๒ ๒. โรงเรียนในสังกัดจำนวน ๕๑ แห่ง ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายการ จำนวน ๔๓ แห่ง ส่งผลให้ดัชนี ความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย ได้ร้อยละ ๘๔.๓๑
๒	โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา	๕๘,๔๐๐	๓๐,๘๓๐	๒๗,๕๗๐				
	กิจกรรมที่ ๑ การวางแผน ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการ นิเทศ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	✓			จัดประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นครพนม เพื่อกำหนดปฏิทินในการ ดำเนินการนิเทศการศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ทุกคน
	กิจกรรมที่ ๒ สื่อสารสร้างความ เข้าใจ	๑๑,๕๖๐	๑๑,๕๖๐	๐	✓			ดำเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้รับการ นิเทศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ ดำเนินการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการนิเทศ การศึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจ ผ่านระบบ การประชุมทางไกล เมื่อวันที่ ๔-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิง ปฏิบัติการ “การใช้ระบบ จัดการฐานข้อมูลในการนิเทศ การศึกษา”	๘,๐๔๐	๐	๘๐,๔๐		✓		จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ "การใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในการ นิเทศการศึกษาสำหรับศึกษานิเทศก์และ สถานศึกษา" เพื่อให้ความรู้และอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุน การนิเทศการศึกษาในรูปแบบลงพื้นที่และการนิเทศ รูปแบบออนไลน์
	กิจกรรมที่ ๔ นิเทศชั้นเรียน (Open Class)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๗๐	๗๓๐		✓		ดำเนินการจัดกิจกรรมนิเทศชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยกระบวนการ นิเทศที่ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยดำเนินการผ่านการนิเทศการศึกษาแบบบูรณา การ ๓ รูปแบบ ได้แก่ การนิเทศแบบลงพื้นที่ การนิเทศออนไลน์ และการนิเทศผ่านระบบการ ถ่ายทอดสด (Live) โดยมีการดำเนินงานในไตรมาส ที่ ๒ ดังนี้ ๑. การนิเทศชั้นเรียนผ่านระบบการถ่ายทอดสด (Live) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดย มีโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศผ่านระบบการ ถ่ายทอดสด จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรี โคตรบูรณ์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม โรงเรียนส หราชบุรีรังษฤษฎี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								โรงเรียนธรรมโฆสิต คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ ของ โรงเรียนในสังกัด ๒. การนิเทศชั้นเรียนโดยการลงพื้นที่ จำนวน ๕ สหวิทยาเขต ๒๒ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๔ ของโรงเรียนในสังกัดสพม.นครพนม
	กิจกรรมที่ ๕ พัฒนา ศึกษานิเทศก์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๔,๐๐๐	๐	๑๔,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๖ คัดเลือกวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษา	๘๔๐	๐	๘๔๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๗ สะท้อนผลการ นิเทศ	๘๔๐	๐	๘๔๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๘ รายงานและ สรุปผลการนิเทศ	๒,๗๒๐	๐	๒,๗๒๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ การพัฒนาสมรรถนะและ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน	๕๔,๕๐๐	๑๖,๙๕๔	๓๗,๕๔๖				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๑ บูรณาการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม	๖,๖๐๐	๖,๔๖๐	๑๔๐		✓		๑. สร้างความร่วมมือด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามในครั้งนี้จำนวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๑ ๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒ ๕) โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม ราชนครินทร์ ๖) โรงพยาบาลศรีสงคราม และพยาน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครพนม และ ๒) หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ๒. การประกวด Best Practice ด้านครูผู้สอน การศึกษาเรียนรวม มีจำนวนครูผู้สอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔ ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนปลาปากวิทยา, โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา, โรงเรียนวังยางวิทยาคม, โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ผลการแข่งขันโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ประเพณีครูผู้สอน ได้แก่ โรงเรียนวังยางวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ปลาปากวิทยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล, ประเภทครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ๓. การประกวดโครงงานอาชีพสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖ ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนวังกระแจะวิทยาคม, โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา, โรงเรียนปลาปากวิทยา, โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแจะวิทยาคม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปลาปากวิทยา, รางวัลชมเชย โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ และรางวัลชมเชย โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา
	กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๐		✓		ดำเนินการติดตามผลการติดตามการคัดกรองนักเรียนผ่านแบบสำรวจแวความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ปีตรระบบ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ผลการดำเนินการ ดังนี้ - นักเรียนในระบบ จำนวน ๓๐,๔๗๐ คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								- นักเรียนเข้ารับการคัดกรอง ๒๗,๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๘ - โรงเรียนในสังกัดดำเนินการครบ ๕๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
	กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๐,๕๐๐	๑๐,๔๙๔	๖		✓		จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในสังกัดในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๗ คน ณ ห้องประชุมเปื่อยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และผ่านการประเมินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คิดร้อยละ ๑๐๐ และนำข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เข้าระบบ แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-SAR คิดร้อยละ ๑๐๐
	กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	๖,๔๖๐	๐	๖,๔๖๐		✓		จัดประชุมขยายผลการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใช้อุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยดำเนินการดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๑. ศึกษาวิเคราะห์เข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะตามบริบทของพื้นที่ EEC เป็นต้นแบบ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมรอยัลนคราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.หนองคาย ๒. จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและขยายผลสู่สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘
	กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ สพม. นครพนม	๖,๖๐๐	๐	๖,๖๐๐		✓		๑. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ประชุมวางแผนการพัฒนาแผนการนิเทศติดตามคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และการจัดทำคู่มือการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้รับผิดชอบงานกลุ่มเลขา ก.ต.ป.น.ของ สพท. ได้นำข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนนิเทศ ก.ต.ป.น. และคู่มือการนิเทศ มาออกแบบและจัดทำร่างคู่มือ และแผนการนิเทศ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ๒. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย	๖,๖๐๐	๐	๖,๖๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๗ การขับเคลื่อนการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)”	๑๑,๐๐๐	๐	๑๑,๐๐๐		✓		ดำเนินการสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักในระดับสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำหนังสือราชการเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานไปยังโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานที่สะท้อนความโดดเด่นของโรงเรียนในมิติที่เกี่ยวข้องตามกรอบของ สพฐ. ทั้งนี้ ได้แนบ QR Code ที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำคัญ อาทิ คู่มือแนวทางการประเมิน, แบบฟอร์มการจัดทำผลงาน และตัวอย่างโรงเรียนต้นแบบ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House)	๔๙,๘๐๐	๐	๔๙,๘๐๐				
	กิจกรรมที่ ๑ ประชุม คณะทำงานวางแผนการ ดำเนินงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓			ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย เพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วย ศึกษาานิเทศก์ทุกคน และ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการขับเคลื่อน กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓			ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นคณะ ศึกษาานิเทศก์ สพม.นครพนม ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
	กิจกรรมที่ ๓ เปิดบ้านวิชาการ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) - เปิดบ้าน “วิชาการ” - เปิดพื้นที่ “วิชาชีพ” - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิถีชีวิต”	๔๙,๘๐๐	๐	๔๙,๘๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการ ดำเนินงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตาม แนวทางการประเมินระดับ นานาชาติ (PISA)	๔๙,๗๐๐	๖,๘๐๐	๔๓,๐๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๑ PISA Gamification สร้างแรงจูงใจ ในการเรียนรู้สู่การพัฒนา สมรรถนะความฉลาดรู้ของ ผู้เรียน	๕,๑๐๐	๐	๕,๑๐๐	✓			๑. ดำเนินการระดับชาติ ศูนย์การแข่งขันระดับภูมิภาค PISA Gamification Challenge Thailand ๒๐๒๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ประกอบไปด้วย ๑๐ จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และเลย ๒. ดำเนินการระดับเขตพื้นที่ กิจกรรม PISA Gamification สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการแข่งขัน PISA Gamification Challenge Thailand ๒๐๒๔ และจัดกิจกรรมตามแนวทางการคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่น PISA Gamification Teacher Awards ผลการแข่งขันครูและนักเรียนในสังกัด สพม. นครพนม PISA Gamification ตัวแทน สพม. นครพนม นางสาวรุ่งลัดดา คำศรี โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง PISA Gamification Challenge Thailand ๒๐๒๔ ตัวแทน สพม.นครพนม เด็กชายณภฎ เหล่าวัฒนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ถาวร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวไอลดา วงศ์จันทร์
	กิจกรรมที่ ๒ การสร้างและ พัฒนาข้อสอบวัดความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น	๑๓,๖๐๐	๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	✓			๑. แจ้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า รับการอบรม ฯ ระยะที่ ๑ โดยแบ่งเป็น ๓ รุ่น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน -๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระยะ ที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผล และ พิจารณาภาระงาน การอบรม ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเปื่อยงาม กำหนด ส่งผลการตรวจประเมินผล ผลงานที่สามารถเป็น แนวปฏิบัติที่ดีได้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. ติดตามการอบรมการขยายผลการสร้างข้อสอบ วัดความฉลาดรู้ด้านการอ่านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบ ON Demand “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านระบบ ออนไลน์ระยะที่๒ (รุ่นที่ ๔ - ๑๘) วันที่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน ๑๘๗๖ คน ครบ ๑๐๐%

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๔. การขยายผลและ PLC สู่การจัดทำฐานคลังข้อสอบในระดับเขตพื้นที่ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผ่านช่องทางออนไลน์ https://sites.google.com/esdc.go.th/pisankp/ ๕. ยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานจากการอบรมที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ จำนวน ๖๓ ผลงาน ประกอบด้วย - ผลงานด้านผู้บริหาร ๓ ผลงาน - ผลงานด้านการอ่าน ๒๐ ผลงาน - ผลงานด้านคณิตศาสตร์ ๒๐ ผลงาน - ผลงานด้านการวิทยาศาสตร์ ๒๐ ผลงาน ๖. ดำเนินการซ้อมสอบ ม.๒ ผ่าน PISA Style และ ม.๓ ผ่าน O-NET และการสอบความคิดรวบยอด แบ่งการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ นครพนม โซน ๑ และนครพนม โซน ๒ นักเรียนเข้ารับการสอบครบ ๕๑ โรงเรียน จำนวน ๕,๗๖๕ คน
	กิจกรรมที่ ๓ Road to PISA ๒๐๒๕ สพม.นครพนม	๓๑,๐๐๐	๐	๓๑,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง	๖๖,๐๐๐	๒๘,๔๙๒	๓๗,๕๐๘				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาเทคนิค การแนะแนวและการโค้ชชิ่ง (Coaching) ของครู	๕,๕๙๐	๕,๕๙๐	๐	✓			ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หัวข้อ : เทคนิคการแนะแนวด้วยทักษะ ฟังด้วยใจ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ผ่านระบบ ออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุม กันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม มีครูแนะแนวเข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๗ คน จาก ๕๑ โรงเรียน โดยมีวิทยากรจาก ศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช (นางสาวทิพวรรณ พรประเสริฐบุญกุล) และทีม FA.ศน. SFC สพป. นครปฐม เขต ๒, สพป.พิษณุโลก เขต ๒, สพม. พิษณุโลก อุดรดิตถ์, สพม.เพชรบูรณ์ และ สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๓ จากการสะท้อนการเรียนรู้ เทคนิคการแนะแนว พบว่า ครูสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษา เมื่อครูเข้าใจ นักเรียนอย่างแท้จริง ก็สามารถให้คำแนะนำที่ตรง กับความต้องการของนักเรียนมากขึ้น, การอยู่กับคน ตรงหน้า (Be There) ๑๐๐% การเท่าทันความคิด การรับรู้และใส่ใจความรู้สึก ส่งผลให้ครูนำกลับไปให้ คำปรึกษาและการแนะแนวกับนักเรียนในโรงเรียน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, ทักษะฟังด้วย ใจช่วยลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียน (Save Zone) สร้างพื้นที่ปลอดภัย ช่วยให้นักเรียนรู้สึก ว่า “มีคนเข้าใจ” ซึ่งเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								การอบรมนี้ช่วยให้ครูพัฒนาทักษะ “การรับรู้และควบคุมอารมณ์” ของตนเอง ส่งผลให้ครูมีความอดทน ใจเย็น และเห็นอกเห็นใจมากขึ้น
	กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน (บูรณาการโรงเรียนคุณภาพ ๓ วิ)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐		✓		๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม มีการพัฒนานโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ ๓ วิ (วิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต) สู่ปัญญาภูมิตรีที่ดีมีความสุข ต่อยอดอาชีพนวัตกรรม” กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) การพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to Earn) <u>ผลการดำเนินการ</u> ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ ๒) ครู ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒. ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการ วิชาชีพและวิถีชีวิต กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสังกัด ๕๑ แห่ง ๓. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแลงาน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีนักเรียนในสังกัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๖ คน ได้รับ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								การคัดเลือกฯ โดยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน ๔ คน และ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ คน ๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ๑) โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุมหาราชชัย จำนวน ๘ แห่ง ๒) ครูจาก ๘ โรงเรียน จำนวน ๕๐ คน ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๘ คน ระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (ระบบ Online) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ (Onsite) และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ (Onsite) <u>ผลการดำเนินการ</u> ๑) ครู และผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความ เข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) และผลการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๒) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย ได้อย่างต่อเนื่อง
	กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนา โรงเรียนสู่โรงเรียน มาตรฐานสากล	๔,๔๐๐	๓,๔๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑. โรงเรียนในสังกัดได้รับการประกาศเป็นโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน วัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนนางัว ราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ และโรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกุล ๒. จากการตรวจเยี่ยม ประเมินฯ โรงเรียนที่ขอรับ การประเมินพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบ คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน คำเตยอุปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ผลการดำเนินการปรากฏว่า โรงเรียน ทั้ง ๒ แห่ง ผ่านการประเมินพัฒนาการบริหาร จัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๔ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	๑๑,๐๐๐	๑๐,๔๙๒	๕๐๘		✓		๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพ และยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑ ดาว และ ๓ ดาว ในวันเสาร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเปื่อยงาม สพม. นครพนม มีเข้าร่วมประชุม ๗๐ คน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ๑๘ โรงเรียน (ระดับ ๑ ดาว) และ ๖ โรงเรียน (ระดับ ๓ ดาว) โดยกำหนดให้โรงเรียน ๑ ดาว ส่งเอกสารการ ประเมินตนเองภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และโรงเรียนระดับ ๓ ดาว ได้รับการประเมิน เรียบร้อยแล้วผ่านการประเมินทุกโรง - โรงเรียนระดับ ๓ ดาว จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนธาตุพนม ๒) โรงเรียน กุศฉิมวิทยา ๓) โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยา ๔) โรงเรียน พะทายพิทยาคม ๕) โรงเรียนไชยบุรี วิทยา และ ๖) โรงเรียนท่าจำปาวิทยา - โรงเรียนระดับ ๑ ดาว ประกอบด้วย ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนนครพนมวิทยา ๒) โรงเรียน วังกระแสบวิทยา ๓) โรงเรียนปลาปาก วิทยา ๔) โรงเรียนธรรมโฆสิตวิทยา ๕) โรงเรียน อู่หม้าประชาสรรค์ ๖) โรงเรียนหนองบ่อวิทยา นุกูล ๗) โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ๘) โรงเรียน วังยางวิทยา ๙) โรงเรียนรามราชพิทยาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๑๐) โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ๑๑) โรงเรียนสามผงพิทยาคม ๑๒) โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ๑๓)โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ๑๔) โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ๑๕) โรงเรียนนาจั่วราษฎร์รังสรรค์ ๑๖) โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ๑๗) โรงเรียนนาทมวิทยา และ ๑๘) โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกุล ๒. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ RT เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สปป. นครพนม เขต ๒ มีโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ ๓ ดาว จำนวน ๒๕ โรงเรียน ผลปรากฏว่า ได้รับการยกระดับคุณภาพ ๓ ดาว จำนวน ๒๕ โรงเรียน ๓. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ RT เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ สพม. สกลนคร มีโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพ ๓ ดาว จำนวน ๒๐ โรงเรียน ผลปรากฏว่า ได้รับการยกระดับคุณภาพ ๓ ดาว จำนวน ๒๐ โรงเรียน
	กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ และพัฒนาห้องสมุด	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐		✓		ประชาสัมพันธ์คัดเลือกครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	๔,๖๑๐	๔,๖๑๐	๐		✓		จัดกิจกรรมการอบรม “ครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. จัดประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องสาขาภาษาจีน (ห้อง ๑๑๔) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ๒. จัดกิจกรรม การอบรม “ครูท้องถิ่นสอนภาษาจีน” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ครูผู้สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๐๔ คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๗ “Nakhon Phanom Robotics Championship ๒๐๒๕: Innovating Through Robotics Technology”	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐		✓		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ (Workshop Programing to Robots and Inventions) ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ อาคารหอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๔ ทีม จำนวน ๒๕๐ คน
	กิจกรรมที่ ๘ ต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ห้องเรียน	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	๐		✓		นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยการเปิดชั้นเรียนผ่านระบบการถ่ายทอดสด (Live) โดยการนิเทศชั้นเรียน ในระยะที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน คือ โรงเรียนโนนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ครูผู้เปิดชั้นเรียน คือ นางสาวศิริภรณ์ ลครชัย โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะนิเทศ ติดตาม ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่มีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาจริงได้ โดยครูที่เข้าร่วมโครงการนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในการสอนในห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผู้เรียนสามารถปรับใช้ทักษะที่เรียนรู้มาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐				
	กิจกรรมที่ ๑ สํารวจสภาพ ใช้สารเสพติด และ Re x-ray	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓			๑. แจ้งสถานศึกษาดำเนินงานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดของนักเรียนและรายงานข้อมูลในระบบ CATAS ทุกภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ มีผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด (บุหรี เหล้า เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์) จำนวน ๔๓๙ คน จำแนกเป็นระดับชั้น ม.ต้น จำนวน ๒๒๕ คน ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน ๒๑๔ คน ๒. แจ้งสถานศึกษาดำเนินการ Re-x-ray นักเรียน จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและรายงานข้อมูลทุกเดือน ๓. รายงานข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ทุกภาคเรียน และในปีการศึกษา ๒๕๖๗ สถานศึกษา รายงานข้อมูลผ่านเกณฑ์ในระบบ NISPA ทุกแห่ง
	กิจกรรมที่ ๒ การป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด นครพนม เพื่อให้ประชาชนมี ความสุข	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในจังหวัด นครพนมรับฟังนโยบายการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด นครพนม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข เมื่อวันที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ๒. แจ้งนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ๓. สถานศึกษาในสังกัดพื้นที่ไชแดง (อำเภอศรีสงคราม) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สพป.นครพนม เขต ๒ จำนวน ๖ แห่ง ๔. สถานศึกษาดำเนินการคัดกรองนักเรียนและส่งรายชื่อให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๕. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอกเลิศศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ. จังหวัดนครพนม ได้เข้าพบ ดร.พิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เพื่อประชุมปรึกษาหารือร่วมกันดำเนินงานโครงการดังกล่าวในพื้นที่กระทะและพื้นที่พิเศษ (อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก อำเภอนาแก อำเภอวังยางและอำเภอเมืองนครพนม) โดยสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการคัดกรองนักเรียนและส่งรายชื่อนักเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้กับสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการ X-ray และให้ความช่วยเหลือต่อไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๖. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๘ แห่ง ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม. นครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและกิจกรรมนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๗. ผลการคัดกรองนักเรียนของพื้นที่กระทะและพื้นที่พิเศษพบว่า นักเรียนที่สูบบุหรี่/บุหรี่ปั๊พจำนวน ๓๑๗ คนนักเรียนกินยาแวกซ์/น้ำหอม/กัญชาหรืออื่น ๆ จำนวน ๕๗ คน นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว/ทะเลาะวิวาท จำนวน ๒๓ คน และเด็กแว้นจำนวน ๓๓ คน และได้จัดส่งรายชื่อให้กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่เพื่อคัดกรองซ้ำและช่วยเหลือให้ได้รับการบำบัดรักษาไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	กิจกรรม ๓ ส่งเสริมการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE และการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประกวดผลงานจังหวัดอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นประจำปีทุกปี โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี (TO BE NUMBER ONE IDOL)							สาธารณสุขเลขานุการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้กำหนดจัดประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BENUMBER ONE ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น และมี โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕ แห่ง เข้าร่วมประกวด ได้แก่ โรงเรียนธาตุพนม โรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม และโรงเรียนพะทายพิทยาคม ๒. ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จำนวน ๑ คน และโรงเรียนอุเทนพัฒนา จำนวน ๕ คน ๓. สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๘ คน ดังนี้ ๑) นางสาวภัทรวดี แก้วมณี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ๒) นายพัฒนชนะศักดิ์ วิริยะพันธ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ๓) นางสาวสุกัญญา ไทรัตน์ โรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนา ๔) นางสาวกัญญกรณ์ บุพศิริ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ๕) นายระพีภัทร พันธุกลาง โรงเรียนอุเทนพัฒนา ๖) นายชยานนท์ บุญมอญ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ๗) นางสาวมินตรา แนนไชย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล และ ๘) นายนัฐชัย สอนยศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ๔. สถานศึกษาในสังกัดจำนวน ๕ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมโดมอนด์ ฮอลล์ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
	กิจกรรมที่ ๔ การประกวดสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐		✓		๑. สถานศึกษามีความประสงค์เข้ารับการประเมินจำนวน ๓๘ โรงเรียน จำแนกเป็น ระดับเงินจำนวน ๖ โรงเรียน ระดับทอง จำนวน ๑๕ โรงเรียน ระดับเพชร จำนวน ๙ โรงเรียน รักษามาตรฐานระดับ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								เพชรปีที่ ๑ จำนวน ๕ โรงเรียน รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ ๓ จำนวน ๓ โรงเรียน ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม และสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๙ คน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินและพิจารณาเอกสารผลงาน และผลงานเชิงประจักษ์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผ่านระบบ Zoom ๔. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประชุมพิจารณาผลงานเอกสารของสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ประชุมเปื่อยงาม สพม.นครพนม และประเมิ เชิงประจักษ์ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยให้สถานศึกษานิเทศการและนำเสนอต่อ คณะกรรมการ ๕. ประกาศผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดภัย เสพติดและอบายมุข ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ เงินจำนวน ๖ โรงเรียน ดีเด่นจำนวน ๕ แห่ง ระดับ ดีมากจำนวน ๑ ระดับทอง ดีเด่นจำนวน ๑๕ โรงเรียน ระดับเพชร ดีเด่นจำนวน ๙ โรงเรียน รักษา มาตรฐานระดับเพชรปีที่ ๑ ดีเด่นจำนวน ๕ โรงเรียน รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ ๓ ดีเด่น จำนวน ๓ โรงเรียน ส่งผลการประเมินให้สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดนครพนมทราบภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	กิจกรรมที่ ๕ จัดฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๖ การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานใน สถานศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ	๔๐,๐๐๐	๗,๓๔๐	๓๒,๖๖๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	ให้ได้รับการศึกษาตาม ศักยภาพที่เหมาะสม							
	กิจกรรมที่ ๑ ประกวดโรงเรียน ต้นแบบสถานักเรียน ระดับเขต พื้นที่การศึกษา	๑,๙๓๐	๐	๑,๙๓๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๒ จัดค่ายทักษะ ชีวิตและแกนนำสถานักเรียน	๑๓,๕๕๐	๐	๑๓,๕๕๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๓ การคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่น	๒๑๐	๐	๒๑๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๔ เด็กดีมีที่เรียน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	✓			เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโควตาในโครงการเด็กดี มีที่เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม. นครพนม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ มีนักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕ คน และ จำนวนนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกฯ เป็นตัวจริง จำนวน ๒๓ คน ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนธาตุพนม จำนวน ๘ คน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จำนวน ๓ คน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จำนวน ๔ คน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จำนวน ๑ คน โรงเรียน เรณูนครวิทยานุกูล จำนวน ๓ คน โรงเรียน สหราษฎร์รังสฤษดิ์ จำนวน ๑ คน และโรงเรียน อุ่มหม้าประชาสรรค์ จำนวน ๑ คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๕ การคัดเลือก นักเรียนนักศึกษาและ สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๙,๕๔๐	๑๐,๔๖๐	✓			สถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ ๑. การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุเทพ พัฒนา สถานศึกษาขนาดกลาง และโรงเรียน นครพนมวิทยาคม สถานศึกษาขนาดใหญ่ ๒. การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จำนวน ๖ คน ได้แก่ ๒.๑ สถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนโพธิ์สวรรค์ราษฎร์พัฒนา มัธยมศึกษา ตอนต้น นายธนกร กลมจี และมัธยมศึกษาตอน ปลาย นายสุรศักดิ์ โพธิยะ ๒.๒ สถานศึกษาขนาด ใหญ่ โรงเรียนโรงเรียนเรณุนครวิทยานุกูล มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยา เชื้อเอี่ยมพันธุ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายเกริกไกร คงเจริญ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น นายสุรียา เรือนนา มัธยมศึกษาตอนปลาย นายภรณ์ยุ รังศรี และมีสถานศึกษาผ่านการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานไปสู่อรอบ กลุ่มจังหวัด จำนวน ๒ แห่ง และมีสถานศึกษาที่ผ่าน การคัดเลือกนักเรียน จำนวน ๔ คน โดยมีประเภท สถานศึกษาขนาดกลาง ๒ คน และสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ๒ คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมส่งต่อนักเรียนเข้าฝึกอาชีพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		แจ้งให้สถานศึกษาสำรวจข้อมูลนักเรียน ม. ๓ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีสถานศึกษาส่งแบบสรุบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มายัง สพม.นครพนม และมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ คน เป็นโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จำนวน ๑ คน และโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จำนวน ๔ คน และได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้กับกรมฝีมือแรงงาน
	กิจกรรมที่ ๗ การเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๙	๔,๓๑๐	๐	๔,๓๑๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา	๓๘,๐๐๐	๗,๘๗๕	๓๐,๑๒๕				
	กิจกรรมที่ ๑ รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘	๘,๒๖๐	๖,๖๖๐	๑,๖๐๐		✓		๑. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๘ และปฏิทินการดำเนินงาน ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ส่งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความชอบและแต่งตั้งฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๓. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้อง ประชุมกันเกรา สพม.นครพนม เพื่อให้ ความ เห็นชอบคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๕๑ แห่ง และพิจารณาร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.นครพนม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ ความเห็นชอบ ผอ.สพท. ลงนามและประกาศให้ สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ พร้อมทั้งกำหนดให้สถานศึกษา จัดส่งแผนการรับนักเรียน สัดส่วนและวิธีการรับ นักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง คุณสมบัตินักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ มายัง สพม. นครพนม ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๕. ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำศูนย์ ๖. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพม.นครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกันเกรา เพื่อให้ความเห็นชอบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								แผนการรับนักเรียน สัดส่วนและวิธีการรับนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๘ และ ประกาศแผนการรับนักเรียน สัดส่วนและวิธีการรับ นักเรียนให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการรับ นักเรียน พร้อมทั้งแจ้งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพป.นครพนม เขต ๑ เขต ๒ และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ๗. ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน พิเศษ วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และห้องเรียน ปกติ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๘ ๘. ประกาศการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่มี ที่เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบออนไลน์ หน้าเว็บไซต์ สพม.นครพนม
	กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความ เท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”	๒๖,๔๔๐	๐	๒๖,๔๔๐		✓		๑.สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อน นโยบายฯแก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด โดยจัดกิจกรรม Kick off ในที่ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุม รัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ๒. ตรวจสอบและจัดส่งรายชื่อเรียนออกกลางคัน และนักเรียนที่ไม่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้สถานศึกษาลงพื้นที่ติดตามและรายงานข้อมูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ออนไลน์ผ่านทาง Google Sheet เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลในระบบ OBEC Zero Dropout ในระหว่างที่ระบบยังไม่เปิดให้ใช้งาน ๓. ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาคัดค้านการกระบบการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสให้กลายเป็นศูนย์(Thailand Zero Dropout) โครงการพาน้องกลับมาเรียน นำการเรียนไปให้น้อง กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมพระเทพวรมนี สพ.น.นครพนม เขต ๑ ๔. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานข้อมูลในระบบ OBEC Zero Dropout ด้วยระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อสร้างความเข้าใจกับครูผู้รับผิดชอบพร้อมทั้งกำหนดปฏิทินในการดำเนินงานให้สถานศึกษารายงานข้อมูลให้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ๕. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาคัดค้านการกระบบการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน นำการเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ไปให้น้อง”กับสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๖. สถานศึกษาดำเนินการติดตามนักเรียนในระบบ OBEC Zero Dropout จำนวน ๑,๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ติดตามพบตัวจำนวน ๑,๐๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ ไม่พบตัวจำนวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๒ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน ๖๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๘ ไม่กลับเข้าสู่ระบบจำนวน ๕๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๒ ๗. แจ้งสถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหา เด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน นำการเรียนไปให้น้อง”ดังนี้ ๑) ติดตามนักเรียนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการศึกษา ๑ โรงเรียน ๓ รูปแบบ การวัดและประเมินผลที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย หรือการส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ สกร.หรือศูนย์การเรียนตามมาตรา ๑๒ ๒) รายงานข้อมูลผลการติดตามที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ทราบทาง กลุ่มไลน์ “SPM.NPM. Zero Dropout”เป็น Excel file

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ทุกวันจันทร์เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยกำหนดการดำเนินการให้เรียบร้อยในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ๓) ดำเนินการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคันในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยการจัดการศึกษา ๑ โรงเรียน ๓ รูปแบบ การวัดและประเมินผลที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย หรือจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน และ ๘. ดำเนินการกำกับติดตามนักเรียนที่จะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ติด ๐ ร มส. ให้แก้ไขผลการเรียนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
	กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาครู นายทะเบียนในการจัดทำ จัดเก็บหลักฐานทางการ ศึกษา ปพ.๓ ออนไลน์	๑,๕๐๐	๑,๒๑๕	๒๘๕		✓		๑. แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ปพ.๓) ออนไลน์ ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกันเกราสพม.นครพนม มีผู้บริหารและครูเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๑๗ คน ๓. แจ้างปฏิทินการดำเนินงานรายงานการผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมจัดทำคู่มือการดำเนินงานให้สถานศึกษาใช้ในการดำเนินงานสำหรับครูผู้ดูแลระบบใหม่ ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๔ การอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา	๑,๓๐๐	๐	๑,๓๐๐		✓		๑. แจ้างแนวทางทางการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาให้สถานศึกษาทราบ และสถานศึกษาที่มีความประสงค์ขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ให้ส่งแบบขอเก็บเงินและเอกสารประกอบมายัง สพม.นครพนม ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๘ และประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๕ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามมาตรา ๑๒	๕๐๐	๐	๕๐๐		✓		๑. นำเข้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบของสพฐ. ของ ศูนย์การเรียน CYF ๒. กำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๔,๙๙๒	๑๕,๐๐๘				
	กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนของ สถานศึกษา	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ		✓		๑. แจ้งให้สถานศึกษารายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนและรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน และดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง ๕ ขั้นตอน
	กิจกรรมที่ ๒ ประกวดโรงเรียน ที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่นฯ ระดับเขตตรวจราชการ	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนดีเด่น ปี ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ		✓		๑. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๘ ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนนักศึกษาในสังกัด สพม.นครพนม ลงพื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในงานนมัสการพระธาตุพนม ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และ วันวาเลนไทน์ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๓. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีบุคลากรในสังกัดสพม.นครพนม เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๔๖ คน
	กิจกรรมที่ ๔ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและความปลอดภัย	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		๑. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุ จำนวน ๒๔ ราย ภัยจากการละเมิดสิทธิ จำนวน ๑ ราย ภัยจากความรุนแรง จำนวน ๔ ราย และภัยที่มีผลต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ จำนวน ๒ ราย ๒. สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและความปลอดภัยในการประชุมผู้บริหาร และจัดทำมาตรการต่าง ๆ ให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติ
	กิจกรรมที่ ๕ งานวิจัยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา	๑๘,๐๐๐	๔,๙๙๒	๑๓,๐๐๘		✓		๑. คณะทำงานวิจัยวางแผนกำหนดปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดทำโครงงานวิจัย และจัดทำเครื่องมืองานวิจัย ๒. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัย “การพัฒนารูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								นักเรียนในสถานศึกษา” โดยมีกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร จำนวน ๑๓ แห่ง สพม.สกลนคร จำนวน ๑๒ แห่ง และ สพม.บึงกาฬ จำนวน ๕ แห่ง ๓. แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยคณะทำงานฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคือสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นแบบอย่างได้จำนวน ๔ โรงเรียนและกำหนดลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละโรงเรียนดังนี้ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม (สพม.บึงกาฬ) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โรงเรียนโพธิ์งามพิทยานุกุล (สพม.มหาสารคาม) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (สพม.สกลนคร) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา (สพม.มุกดาหาร) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิการ ส วัส ต ิ ภ า พ นั ก เรี ย น ใน สถานศึกษา	๒๑,๕๒๔	๓,๑๓๕	๑๘,๓๘๙				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๑ การจัดประกวด สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๘ ของสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัด นครพนม	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ ๒ การลงพื้นที่เยี่ยม บ้านนักเรียน เพื่อคัดเลือก พิจารณานักเรียนผู้ขอรับทุน เฉลิมราชกุมารีและ ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน อื่น ๆ	๕,๐๐๐	๓,๑๓๕	๑,๘๖๕		✓		ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือก นักเรียนผู้ขอรับทุนเฉลิมราชฯ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการ มีรายได้ให้นักเรียน (ทุนแลกกงาน)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม เพื่อดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและ สวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมการส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่ นักเรียน(ทุนแลกกงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนมได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ ๑. การประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีรายได้ให้แก่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								นักเรียน(ทุนแลกกงาน) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖ ราย ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและติดตามประเมินผลโครงการฯ และดำเนินการพิจารณาเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีนักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖ ราย ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ๓. ดำเนินการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และครูผู้ดูแลนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ซึ่งนักเรียนจะปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท ๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนมได้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานให้นักเรียน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖ ราย โดยปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๓ หน่วยปฏิบัติงาน ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๑) หน่วยปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน ๔ ราย ๑. นายพีรพัฒน์ โพธิ์ภา นักเรียนโรงเรียน นครพนมวิทยาคม ชั้น ม. ๔ ๒. นายธนโชติ โพธิ์ชัย นักเรียนโรงเรียน ปิยะมหาราชาลัย ชั้น ม. ๖ ๓. นางสาวอรปริดา หินสองกอง นักเรียน โรงเรียนเชียงยืนวิทยา ชั้น ม. ๔ ๔. นายสิทธิธนต์ วังอัคคะ นักเรียนโรงเรียน ศรีบัวบานวิทยาคม ชั้น ม. ๖ ๒) หน่วยปฏิบัติงาน โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา จำนวน ๑ ราย คือ นายณรงค์ศักดิ์ สมฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชั้น ม. ๕ ๓) หน่วยปฏิบัติงาน โรงเรียนพระซอง สามัคคีวิทยา จำนวน ๑ ราย คือ นายฤทัยปริดา วงศ์แก้ว นักเรียนโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชั้น ม. ๖ ๔) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการลง เวลาปฏิบัติงานและบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นรายวัน
	กิจกรรมที่ ๔ อบรมและให้ ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิต	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๕ ชักซ้อมแผน เผชิญเหตุและลงพื้นที่ช่วยเหลือ นักเรียนประสบเหตุจากภัย คุกคามทุกรูปแบบ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๖ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สภาพจิตใจนักเรียนและ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาวะด้านร่างกายและ จิตใจ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๗ จัดทำงานวิจัย รูปแบบการพัฒนากระบวนการ ดำเนินงานความปลอดภัยใน สถานศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๘ การสนับสนุน และติดตามการดำเนินงานคัด กรองนักเรียนยากจนและ ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขใน สถานศึกษาในสังกัด ปี การศึกษา ๒๕๖๘	๑,๕๒๔	๐	๑,๕๒๔			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๙ สรุปผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์นักเรียนในสถานศึกษา	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐				
	กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมทักษะการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์นักเรียนวัยรุ่นของครูปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)	๑๑,๔๐๐	๐	๑๑,๔๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ ๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ School Health HERO ให้กับครูผู้ดูแลระบบ School Health HERO ระดับโรงเรียน (Hero School Admin) ในรูปแบบออนไลน์	๓,๖๐๐	๐	๓,๖๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๓ อบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
	กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
๑๓	โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๑,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐				
	กิจกรรมที่ ๑ การบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		๑. การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ของสถานศึกษาในสังกัด โดยในปี ๒๕๖๗ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนมได้กำหนดจัดพิธีดังกล่าว ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมขอความร่วมมือสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ และบำเพ็ญประโยชน์ตามสมควร ในเบื้องต้นมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ดำเนินการจัดพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ในและนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ลูกเสือ ๙,๖๖๕ คน เนตรนารี ๓,๖๙๗ คน ผู้กำกับ/รองผู้กำกับ ๙๔๓ คน รวม ๑๔,๓๐๕ คน ๒. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๐ แห่ง เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๘
	กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๒,๔๗๔ คน ฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ สนามฝึกหัดค่ายพระยอดเมืองขวาง ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
	กิจกรรมที่ ๓ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร	๑๑,๗๐๐	๐	๑๑,๗๐๐		✓		การประกวดการสวนสนามยุวกาชาด วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๘ ได้รับระดับดีเยี่ยม จำนวน ๒ แห่ง ระดับดีเด่น จำนวน ๒ แห่ง ระดับดี จำนวน ๖ แห่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารใน สถานศึกษา	๙,๓๐๐	๐	๙,๓๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.นครพนมเกมส์ ด้านกย ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐				
	กิจกรรมที่ ๑ ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน	๙,๒๕๐	๐	๙,๒๕๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๒ จัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา สพม.นครพนม	๘๙,๕๐๐	๐	๘๙,๕๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลและ รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑,๒๕๐	๐	๑,๒๕๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการพัฒนาการบริหาร จัดการและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการศึกษาเพื่อ ยกระดับศักยภาพบุคลากร ให้มีคุณภาพ	๑๒๐,๐๐๐	๓๕,๘๘๕	๘๔,๑๑๕				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๑ การประชุม ประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและ บุคลากรทางการศึกษา	๕๗,๖๐๐	๐	๕๗,๖๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมประจำ สัปดาห์ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์	๔๒,๐๐๐	๓๕,๘๘๕	๖,๑๑๕		✓		ดำเนินการจัดเตรียมประชุมประจำสัปดาห์ผู้บริหาร การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้กำหนดปฏิทินการ ประชุม บันทึกเชิญประชุม การจัดทำวาระการ ประชุม การยืมเงินจัดการประชุม โดยมีผู้บริหาร การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษานครพนม เข้าร่วมประชุม ประจำสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ดังนี้ ๑. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม จำนวน ๒๐ คน ๒. วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม กันเกรา สพม.นครพนม จำนวน ๒๐ คน ๓.วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม กันเกรา สพม.นครพนม จำนวน ๒๓ คน ๔.วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม กันเกรา สพม.นครพนม จำนวน ๒๑ คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๕.วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม กันเกรา สภม.นครพนม จำนวน ๒๖ คน ๖. วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม ๗. วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม กันเกรา สภม.นครพนม จำนวน ๒๖ คน ๘. วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๔ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม ๙. วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๓ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม ๑๐. วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม ๑๑. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม ๑๒. วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม ๑๓. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม ๑๔. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม ๑๕. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สภม.นครพนม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๓ ประชุมบุคลากร ทางการศึกษา สพม.นครพนม	๒๐,๔๐๐	๐	๒๐,๔๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงานผล การดำเนินงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการสร้างความเข้าใจใน การดำเนินงานตามนโยบาย ของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ให้กับผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สพม.นครพนม	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐		✓		๑. จัดประชุมเตรียมความพร้อมแก่คณะทำงาน ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบ google meet ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของ คณะกรรมการแต่ละส่วนงาน โดยมีมติให้จัดการ ประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ๒. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยแบ่งเป็น ตามสหวิทยาเขต ดังนี้ - สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร, พระธาตุมาชัย จัดที่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ คน - สหวิทยาเขตพระธาตุพนม เรณูนคร, นาแก วังยาง จัดที่ โรงเรียนธาตุพนม วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ คน - สหวิทยาเขตสายน้ำโขง, สงคราม ยาม อูน จัดที่ โรงเรียนอุเทนพัฒนา วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								- สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์, ภูลังกา จัดที่โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชาชนเคราะห์” วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ คน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายตั้งแต่ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้เรียนรู้เพิ่มศักยภาพ ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอันดี ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมได้นำกระบวนการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อยุคสมัยในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ และทักษะ คือวิถีชีวิต วิชาการ วิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๑๗	โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑	๗๘,๘๐๐	๐	๗๘,๘๐๐				
	กิจกรรมที่ ๑ อบรมศักยภาพผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑	๔๒,๘๐๐	๐	๔๒,๘๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพภายหลังการเกษียณอายุราชการ	๓๖,๐๐๐	๐	๓๖,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๓ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม	๑๕๐,๐๐๐	๖๑,๘๐๕	๘๘,๑๙๕				
	กิจกรรมที่ ๑ ด้านการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๒ ด้านการพัฒนาสายงานการสอน ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)	๖๐,๐๐๐	๕๓,๔๘๐	๖,๕๒๐			✓	ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน ๗๘ คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								มีนาคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียน ปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ส่งผลให้ครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้าน ดิจิทัล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สถานศึกษา สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนการพัฒนาตนเอง ในด้านการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
	กิจกรรมที่ ๓ ด้านพัฒนาตาม สมรรถนะและมาตรฐาน ตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการ ศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ	๖๔,๐๐๐	๘,๓๒๕	๕๕,๖๗๕			✓	๑. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ "MINDSET การสร้าง ความสุขในการทำงานสู่วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ คน จัดขึ้นใน วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเปื่อยงาม สพม.นครพนม ซึ่งการอบรมดังกล่าว ได้มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านการ ทำงาน และการพัฒนาศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ทั้งสายงานการบริหารการศึกษา สายงานสถานศึกษา สายงานการสอน และบุคลากร ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร จัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการดำเนินงานในรูปแบบ Team &

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								Network คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผิดชอบโดยการใช้เครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม "NKP Educational ๔.๐ Model" พร้อมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "สพม.นครพนม โรงเรียนคุณภาพ ๓ วิ วิชาการ วิชาชีพ วิถีชีวิต" และเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้ารับการอบรมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทศนคติและค่านิยม ตลอดจนส่งผลให้การทำงานมีมาตรฐานและเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
	กิจกรรมที่ ๔ ด้านพัฒนาตามนโยบายและตามความต้องการของรายบุคคล	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๕ ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพ องค์กร	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐				
	กิจกรรมที่ ๑ การสรรหาและคัดเลือกหน่วยงาน บุคคลและ	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	ผลงานประเภทต่าง ๆ เพื่อรับ รางวัล ครูดีในดวงใจ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลเจ้าฟ้ามาหัจกรี รางวัล ของคุรุสภา รางวัล REO AWARDS รางวัล พระพยุหส์บดี							
	กิจกรรมที่ ๒ การคัดเลือก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๓ พิธียกย่องเชิดชู เกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่น	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	กิจกรรมที่ ๔ สรุป/รายงานผล การดำเนินงาน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๙๓,๒๐๐	๖๖,๓๙๒	๑๒๖,๘๐๘				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมหลักที่ ๑ การวางแผน อัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และการพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	๕๓,๐๔๐	๔๐,๘๗๐	๑๒,๑๗๐		✓		๑. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณี ตำแหน่งว่าง) ๑) โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำ กว่าเกณฑ์ จำนวน ๑ อัตรา ได้ตัดโอนตำแหน่งและ อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ไปโรงเรียนกุดตาไถ้วิทยาคม ๒) โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ว่าง ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำ กว่าเกณฑ์ จำนวน ๑ อัตรา ได้ตัดโอนตำแหน่งและ อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ไป โรงเรียนกุดตาไถ้วิทยาคม ๒. ข้าราชการครูในสังกัด ยื่นคำร้องขอคัดสำเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ. ๑๖ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติคำขอเสร็จ สิ้นแล้ว จำนวน ๗๘๒ คำขอ แยกตามประเภทคำขอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ดาวนโหลดเอกสาร จำนวน ๓๕๐ คำขอ และขอ รับรองสำเนา จำนวน ๔๓๒ คำขอ
	กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนา ศักยภาพข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ตำแหน่งและวิทยฐานะ	๘๐,๐๙๐	๕,๑๐๓	๗๔,๙๘๗		✓		๑. การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ครบทุกราย ดังนี้ ๑) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒ ราย ๒) ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕๑ ราย ๓) ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๒ ราย ๒. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครู ผ่านระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) ๑) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน ๒๒ ราย ๒) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญ การพิเศษ จำนวน ๗ ราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมหลักที่ ๓ การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ชั่วคราว	๓๓,๗๗๐	๓,๕๖๖	๓๐,๒๐๔		✓		๑. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำร้องขอย้าย ผ่านระบบ TRS (Teacher Rotation System) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๑ (ย้ายกรณีปกติ) ระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๔ ราย ดังนี้ ๑) ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๕๘ ราย ๒) ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายมา สพม.นครพนม (ต่างเขต) จำนวน ๔๖ ราย ๒. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำร้องขอย้าย ผ่านระบบ TRS (Teacher Rotation System) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบที่ ๑ (ย้ายกรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑) ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ราย ๒) ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายมา สพม.นครพนม (ต่างเขต) จำนวน ๑ ราย ๓. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ยื่นคำร้องขอย้าย ผ่านระบบ TRS (Teacher Rotation System) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ไปต่างประเทศพื้นที่การศึกษา จำนวน ๙๙ ราย ดังนี้ ๑) ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปต่างประเทศพื้นที่การศึกษา (ย้ายกรณีปกติ) จำนวน ๘๘ ราย ๒) ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายไปต่างประเทศพื้นที่การศึกษา (กรณีพิเศษ) จำนวน ๑ ราย ๔. มีผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม จำนวน ๑ ราย ๕. มีผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม มีผลคะแนนในระดับดีมาก จำนวน ๑ ราย
	กิจกรรมหลักที่ ๔ การเลื่อนเงินเดือน การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา	๒๖,๓๐๐	๓,๑๐๕	๒๓,๑๙๕		✓		๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ภายหลังจากการบรรจุและแต่งตั้ง และได้ขอเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ ก่อนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								และแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๕๙ คน ๒. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๘ ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) มีจำนวน ๑ ราย คือ ว่าที่พันตรี วิเชียร อู่สำห้ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยนະผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา เสนอขอขึ้นประภามาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) โดยส่งเครื่องพร้อมเอกสารหลักฐานให้กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. เรียบร้อยแล้ว
	กิจกรรมหลักที่ ๕ การประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม	๒๐๑,๔๕๐ (งบ สพฐ.)	๑๓,๗๔๘	๑๘๗,๗๐๒		✓		ดำเนินการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ดังนี้ ๑. การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๓. การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นครพนม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘
๒๑	โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการเพื่อขับเคลื่อนงาน นโยบายและแผน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๓๓,๑๖๐	๖,๐๙๕				
	กิจกรรมที่ ๑ การทบทวน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จัดทำแผนปฏิบัติ การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา และแผน งบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๑,๐๒๕	๘,๑๔๐	๒,๘๘๕	✓			๑. จัดแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อทบทวนผลการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ของ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในรูปแบบ Google Form ถึง คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการทบทวนผล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ ๒. นำผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมฯ มาจัดทำสรุปแยกตามจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภัยคุกคาม เพื่อนำไปจัดทำกลยุทธ์ของ สพม.

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								นครพนม ด้วย TOWS Matrix และกำหนดทิศทางของ สพม.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓. จัดทำแผนงบประมาณ สพม.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยนำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการของแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาอ้างอิงเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนฯ ภายใต้กรอบงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร จำนวน ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔. คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาแผนงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม ๕. แจ้งให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ดำเนินการจัดทำคำขอ งบประมาณและเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในภาพรวมของกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามงบประมาณที่ได้จัดสรร จำนวน ๑,๓๘๔,๖๐๐ บาท ๖. รวบรวม ตรวจสอบ คำของบประมาณจากทุกกลุ่ม/หน่วย ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๗. คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ พิจารณา งบประมาณเพื่อจัดทำโครงการสำหรับพัฒนา คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม ๘. คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ พิจารณา ผลการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมกำหนดและ มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ๙. แจ้งให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ดำเนินการจัดทำสรุปรายละเอียดของโครงการสำหรับการจัดทำ แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดยใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								มัธยมศึกษา นครพนม นโยบายที่เกี่ยวข้องและการกำหนดทิศทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเชื่อมโยงโครงการให้มีความสอดคล้องกับ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (๓) นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ (๔) นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ (๕) การกำหนดทิศทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ และสรุปแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมของแต่ละกลุ่ม/หน่วย โดยเรียงลำดับโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ภายใต้กรอบงบประมาณสำหรับการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	กิจกรรมที่ ๒ การทบทวนแผน ชั้นเรียนเต็มรูปแบบและจัดทำ	๑๗๕	๑๗๕	๐	✓			๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนจัดชั้นเรียน ของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	แผนชั้นเรียนรายปีของ สถานศึกษา							จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีการศึกษา ๒๕๖๘ ๒. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล แผนชั้นเรียนฯ http://classroomplan-bopp.obec.info เมนู "เมนูแผนชั้นเรียนรายปี" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๓. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting โดยให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนชั้นเรียนฯ ของสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง จำนวน ๕๑ คน เข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ๔. รายงานผลการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเป็นหลักการเบื้องต้น และให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้เขตดำเนินการรับรองข้อมูลในระบบ ๕ จัดทำประกาศแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และรายงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ฉบับทบทวน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	กิจกรรมที่ ๓ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒,๒๗๕	๒,๒๗๕	๐	✓			จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ ทุกแห่ง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางการใช้เงินงบประมาณและเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด
	กิจกรรมที่ ๔ จัดตั้งงบประมาณงบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา	๑๙,๖๑๐	๑๙,๒๔๕	๓๖๕		✓		๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเปื่อยงาม สพม.นครพนม โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมมาให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ของสถานศึกษาทุกแห่ง แห่งละ ๑ คน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ คน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำประมาณราคา ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์เนื่องงานการสืบราคาค่าวัสดุ ตลอดจนการคำนวณปริมาณงานสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๒. แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ และดำเนินการ ให้ส่งข้อมูลการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณฯ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๔. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๙ คน โดยร่วมกันพิจารณาแก้ไข ปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ตรงตามความต้องการ คำนึงค่าใช้จ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๕. รายงานและกรอกข้อมูลการเสนอขอการจัดตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ เว็บไซต์ https://budget๓.obec.go.th เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้อย่างครบถ้วน
	กิจกรรมที่ ๕ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน	๖,๓๙๐	๔,๐๗๐	๒,๓๒๐		✓		๑. ดำเนินการกำกับ ติดตาม การรายงานผลการ ดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ๒. ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการวิเคราะห์โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สพฐ. เพื่อวางแผนการติดตามการ ดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม. นครพนม ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับ สพฐ. ส่งผลให้ ได้รับทราบผลการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการในระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และทราบถึงแนวทางการ ปฏิบัติงาน แผนการติดตาม การวิเคราะห์โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								๓. ดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และจัดทำรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นรูปเล่ม จำนวน ๑๕ เล่ม พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ๔. เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผล แห่งชาติ (eMENSCR) ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ๕. เข้าร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ๖. จัดประชุมมอบหมายตัวชี้วัดตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม. นครพนม เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานฯ พิจารณามอบหมายตัวชี้วัดและรายงานผลการดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๗. กำกับ ติดตาม การนำเข้าข้อมูลโครงการ การรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ของไตรมาสที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๘. กำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘
	กิจกรรมที่ ๖ การตรวจราชการ	๕๒๕	๐	๕๒๕		✓		๑. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (e- inspection) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยบันทึกรายชื่อโรงเรียน นาสวมักคิวิทยา ซึ่งถูกเลือกเป็นหน่วยรับตรวจจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนำเข้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								ข้อมูลการตรวจติดตามในรอบที่ ๒ (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ๒. ลงพื้นที่รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ เป็นประธานการตรวจราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ผู้ดำเนินการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนาหว้า (ห้องโสตทัศนศึกษา) โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" เพื่อติดตามผลการดำเนินการประเด็น Zero Dropout การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) และเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินสมรรถนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								มาตรฐานสากล (PISA) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำตามนโยบายการตรวจราชการ
๒๒	โครงการติดตามการร้องเรียน และประสานคดีภาครัฐ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐				
	กิจกรรมที่ ๑ ติดตามการ ร้องเรียนการสอบสวนทางวินัย ช่วยเหลือ และให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		ดำเนินการติดตามการร้องเรียน จำนวน ๗ เรื่อง
	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ทางด้านกฎหมาย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางด้าน กฎหมาย ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุม รัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑๐ คน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความ เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กิจกรรมที่ ๓ ประสานคดี ภาครัฐ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		ดำเนินการติดตามคดีปกครอง จำนวน ๔ คดี
๒๓	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง สมรรถนะและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่าย	๔๖,๒๐๐	๑๒,๐๐๐	๓๔,๒๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
	กิจกรรมที่ ๑ อบรม ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างและงบอื่น ๆ และ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	✓			จัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเปื่อยงาม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๓ คน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด สามารถดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๗
	กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิง ปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ ของสถานศึกษาและการจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗,๐๔๐	๐	๑๗,๐๔๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๓ อบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๗,๑๖๐	๐	๑๗,๑๖๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐				
	กิจกรรมที่ ๑ การตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงิน สพท.	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ		✓		ดำเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงินของ สพท. ดังนี้ - สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน แบบ ปค ๕ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ของหน่วยตรวจสอบภายใน แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
								- การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (งบเดือนใบสำคัญ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรี งดไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) หน่วยตรวจสอบภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ - การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย (งบเดือนใบสำคัญ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรี งดไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	กิจกรรมที่ ๒ การให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงินการบัญชี	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	ของสถานศึกษาที่เป็น หน่วยงานย่อยในสังกัด							
	กิจกรรมที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชีและพัสดุ สถานศึกษา	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการส่งเสริมด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ การศึกษา	๔๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐				
	กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐		✓		ดำเนินการการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ เครื่อง ทำให้ผู้ใช้งานและบุคลากรในสังกัดสามารถใช้ อุปกรณ์รอบข้างที่ต่อพ่วงกับระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	กิจกรรมที่ ๒ เช่า Domain Name และพื้นที่ Hosting สำหรับให้บริการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓		ดำเนินการเช่า Domain Name และพื้นที่ hosting เรียบร้อยแล้ว ทำให้มีพื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ สำนักงาน
	กิจกรรมที่ ๓ อบรมและพัฒนา บุคลากรด้านระบบฐานข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ความก้าวหน้าการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	กิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานสำนักงาน	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

